



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno
Proyecto PD: 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social
Proyecto: 160527 - Fortalecimiento del observatorio de educación superior (odes)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 44%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS27AD Bateria de indic actualizada e implemen	%	100	56	56%
AS27AE Boletines realizados	Número	4	3	75%
AS27AF Sistema de información desarrollado	%	50	0	0%

Observación B / S: El desarrollo del sistema de información se iniciará en el segundo semestre del año

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa
Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior
Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior
Proyecto: 160502 - Apoyo para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 19%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS02CA Beneficiarios legalizados epm	Número	726	372	51%
AS02CB Baneficiarios legalizados extendienfront	Número	83	0	0%
Observación B / S: Se tiene un total de 329 preseleccionados, los cuales tienen plazo hasta agosto para la legalización del crédito				
AS02CC Beneficiarios legalizados enlazamundos	Número	50	0	0%
Observación B / S: Las listas de preseleccionados se tendran el 23 de julio. Las legalizaciones inician en septiembre de 2018 y terminan en marzo de 2019				

AS02CD	Beneficiario legalizados mejoresbachi	Número	161	0	0%
Observación B / S: Los beneficiarios son elegidos a partir de los resultados de las pruebas Saber 11 (ICFES) en noviembre					
AS02CE	Beneficiarios legalizados formaciónavan	Número	40	0	0%
Observación B / S: Se tiene un total de 76 preseleccionados, los cuales tienen plazo hasta agosto para la legalización del crédito					
AS02CF	Estudiantes en exposapiencia	Número	35.000	0	0%
Observación B / S: El evento se realizará en el mes de septiembre					
AS02CG	Estrategia de comunicaciones	%	100	60	60%

Proyecto: 170032 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la agencia de educación superior sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 36%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información FinancieraTotal:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS32AA Infraestructura tecnológica adecuada	%	100	20	20%
Observación B / S: Este proceso se encuentra en etapa precontractual: levantamiento de especificaciones técnicas y estudio de mercado				
AS32AB Espacios físicos adecuados y dotados	%	100	0	0%
Observación B / S: Este proceso se encuentra en etapa de análisis de alternativas para su ejecución				
AS32AC Sistemas de gestión pública implemen	%	60	52	87%

Proyecto PD: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Proyecto: 160503 - Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 29%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información FinancieraTotal:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS03BE Estrategias fortalec areas misio ies	Número	3	0	0%
Observación B / S: Se formularon las estrategias: DEL COLE A LA U, SER-IN Y MATCHING las cuales inician su ejecución en agosto				
AS03BF Eventos realizados en sinergia	Número	4	1	25%
Observación B / S: El 29 de junio se realizó el evento: Ceremonia de grados de los beneficiarios de las becas de ciudadelas en modalidad de desconcentración del Colegio Mayor de Antioquia. Grado de 55 jóvenes formados gracias al convenio 075 de 2015. Los demás eventos se realizarán entre agosto y diciembre de la actual vigencia				
AS03BG Convenios en sinergia realizados	Número	3	0	0%

Observación B / S: Se realizarán tres convenios interadministrativos, uno con cada IES, para el fortalecimiento de los procesos de posicionamiento de marca, inserción laboral, permanencia, internacionalización y bilingüismo. Se está a la espera de propuestas técnicas por parte de las IES para continuar los procesos contractuales

Proyecto PD: 4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

Proyecto: 160504 - Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 21% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 217%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS04CB Programas es en @medellín	Número	3	1	33%
AS04CC Cursos de ed continua en mod virtual	Número	8	13	163%
Observación B / S: Se diseñó un mayor número de cursos dada la participación de las tres IES del municipio en @Medellín, como nueva estrategia de educación digital				
AS04CD Estrategias de posicio y apropia ed dig	%	100	0	0%
Observación B / S: Debido a cambios en el operador de @Medellín, esta acción sera realizada en cooperación con el Colegio Mayor, se espera tener resultados para el mes de agosto				
AS04CE Estrategias de acompaña evit deserción	%	100	50	50%

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

Proyecto PD: 4.4.2.5 Formación técnica y tecnológica pertinente -Consolidación del sistema de educación terciaria

Proyecto: 160516 - Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema de educación terciaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 28% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 193%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS16BA Programas tecnológicos ofertados	Número	26	27	104%
Observación B / S: Se ofertaron 27 programas tecnológicos, 4 de ellos virtuales y 23 presenciales. 10 de ITM, 11 de Pascual Bravo y 6 de Colegio Mayor				
AS16BB Plan de trabajo ejecutado	%	100	40	40%
AS16BC Alumnos matriculados prog tecnológicos	Número	7.700	1.860	24%
Observación B / S: Por reporte preliminar se tienen 1800 beneficiados con corte a 30 de junio; según resolución hay 4.277 preseleccionados en el proyecto Becas Tecnologías; se tendrá el total de matriculados en el mes de septiembre según calendario académico de las IES.				

Proyecto PD: 4.4.2.6 Alianzas entre el sector productivo, la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano

Proyecto: 160518 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación universidad - empresa para el desarrollo humano, científico y del emple

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 69%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS18BA Diagnóstico necesidades del sect produc	%	100	33	33%
Observación B / S: Se tiene el diagnóstico del sector TIC y se trabaja en la elaboración del diagnóstico del sector turismo y sector eléctrico				
AS18BB Eventos apoyados	Número	2	4	200%
Observación B / S: Mediante la gestión realizada para la generación de alianzas, se logró participar en eventos tales como: La Feria del Empleo TI, Expocultura, IFODAY y Lanzamiento estudio de brechas del sector de las Tecnologías de la Información				
AS18BC Alianzas para el fortalecimiento es	Número	4	0	0%
Observación B / S: Se trabaja en la realización de una alianza con la ANDI y con Intersoftware; adicionalmente se esta en proceso contractual para la realización de alianzas con entidades sin animo de lucro (Decreto 092)				

Reto: 4.5 - Medellín innovadora

Programa: 4.5.4 - Investigación científica y desarrollo tecnológico

Proyecto PD: 4.5.4.2 Internacionalización del sistema de educación superior

Proyecto: 160521 - Apoyo para la internacionalización del sistema de educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS21BA Misiones internacionales recibidas	Número	5	5	100%
AS21BB Eventos para la internacio apoyados	Número	2	1	50%
Observación B / S: Se realiza la gestión para los eventos: Ciudad Global (Octubre) y Escuela de Verano "Campus de Innovación" UPB (Julio)				
AS21BC Alianzas para la internacionalización	Número	5	0	0%
Observación B / S: Nos encontramos realizando el proceso para la firma de acuerdo de voluntades con las entidades: La Organización Internacional del Trabajo, La Agencia de Movilidad Académica Española- SEPIE, Ruta N, UPB, LA Northern Illinois University y embajada de Canada				

Proyecto PD: 4.5.4.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

Proyecto: 160526 - Implementación del fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS26AC Premios entregados a la investigación	Número	13	0	0%

Observación B / S: Se preinscribieron 358 personas de la siguiente forma: Categoría 1: Distinción Alcaldía de Medellín: 57; Categoría 2: Mayor Impacto: 79 y Categoría 3: Estudiantes pregrado: 222. Se tienen abiertas las inscripciones hasta el 23 de julio. El evento de premiación será en el mes de octubre

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 170096 - 18pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior-sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 52%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS96BA Beneficiarios legalizados pp comuna 1	Número	94	51	54%
AS96BB Beneficiarios legalizados pp comuna 2	Número	81	25	31%
AS96BC Beneficiarios legalizados pp comuna 3	Número	80	47	59%
AS96BD Beneficiarios legalizados pp comuna 4	Número	83	44	53%
AS96BE Beneficiarios legalizados pp comuna 5	Número	132	52	39%
AS96BF Beneficiarios legalizados pp comuna 7	Número	119	52	44%
AS96BG Beneficiarios legalizados pp comuna 9	Número	98	49	50%
AS96BH Beneficiarios legalizados pp comuna 11	Número	98	40	41%
AS96BI Beneficiarios legalizados pp comuna 12	Número	64	29	45%

AS96BJ	Beneficiarios legalizados pp comuna 13	Número	97	44	45%
AS96BK	Beneficiarios legalizados pp comuna 14	Número	109	51	47%
AS96BL	Beneficiarios legalizados pp comuna 15	Número	82	44	54%
AS96BM	Beneficiarios legalizados pp comuna 16	Número	97	51	53%
AS96BN	Beneficiarios legalizados pp comuna 50	Número	33	13	39%
AS96BO	Beneficiarios legalizados pp comuna 60	Número	88	56	64%
AS96BP	Beneficiarios legalizados pp comuna 70	Número	70	37	53%
AS96BQ	Beneficiarios legalizados pp comuna 80	Número	122	63	52%
AS96BR	Beneficiarios legalizados pp comuna 90	Número	53	31	58%
AS96BS	Beneficiarios legalizados pp comuna 6	Número	142	0	0%
AS96BT	Beneficiarios legalizados pp comuna 8	Número	114	0	0%
AS96BU	Beneficiarios legalizados pp comuna 10	Número	68	0	0%

Observación B / S: Dado que estos recursos fueron priorizados en el mes de junio, se utilizaran para la convocatoria 2019-1, que inicia en octubre de la presente vigencia

Observación B / S: Dado que estos recursos fueron priorizados en el mes de junio, se utilizaran para la convocatoria 2019-1, que inicia en octubre de la presente vigencia

Observación B / S: Dado que estos recursos fueron priorizados en el mes de junio, se utilizaran para la convocatoria 2019-1, que inicia en octubre de la presente vigencia

Observación Proyecto: Reporte preliminar del proceso de legalización, el cual finaliza el 29 de julio