




La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 1 - Creemos en la confianza ciudadana  
**Reto:** 1.3 - Medellín bien administrado  
**Programa:** 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno  
**Proyecto PD:** 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social  
**Proyecto:** 160527 - Fortalecimiento del observatorio de educación superior (odes)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 597 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 253 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 253

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS27AA Bateria de indicadores implementada	%	100	100	100%
AS27AB Boletines realizados	Número	9	9	100%
AS27AC Sistema de información es desarrollado	%	100	50	50%

**Observación B / S:** Debido a la integración de los diversos sistemas de la agencia, se estableció que en 2018 se termina el desarrollo de un sistema de información unificado, dentro del cual se contará con un módulo para el ODES.

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos  
**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa  
**Programa:** 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior  
**Proyecto PD:** 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior  
**Proyecto:** 160502 - Apoyo para el acceso a la educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 51.905 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51.905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51.905

## Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS02BB Beneficiarios legalizados epm	Número	837	1.296	155%
<b>Observación B / S:</b> Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo por semestre menor a la proyección inicial				
AS02BC Beneficiarios legalizados extenfronteras	Número	73	114	156%
<b>Observación B / S:</b> Se logró la optimización de los recursos gracias a una estrategia de punto de corte que permitió tener un mayor número de beneficiarios.				
AS02BD Beneficiarios legalizados enlazamundos	Número	69	61	88%
AS02BE Beneficiarios legalizados mejoresbachi	Número	180	119	66%
<b>Observación B / S:</b> Seleccionamos los 219 estudiantes de las instituciones educativas, de cobertura y CLEI VI oficiales que obtuvieron el mejor puntaje en las pruebas Saber 11° para otorgarles la Beca Mejores Bachilleres, a la fecha han aceptado el beneficio 119.				
AS02BF Beneficiarios legalizados formaciónavan	Número	37	62	168%
<b>Observación B / S:</b> Este aumento se debe a que todos los beneficiarios accedieron a estudios de maestría y no de doctorado, por lo tanto, el valor por semestre es menor a la proyección.				
AS02BG Estudiantes en exposapiencia	Número	18.000	15.270	85%
AS02BH Estrategia de comunicaciones	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

**Proyecto:** 160503 - Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.186 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.186 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.186

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS03BA Estrategias áreas misio sinergia impleme	Número	10	10	100%
AS03BC Eventos realizados en sinergia	Número	6	7	117%
<b>Observación B / S:</b> Gracias a la articulación entre Sapiencia y las tres IES, se realizaron siete eventos en el marco de la sinergia, los cuales fortalecen el cumplimiento de indicadores del CNA para la acreditación y reacreditación institucional de las IES.				
AS03BD Convenios en sinergia realizados	Número	6	6	100%

**Proyecto PD:** 4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

**Proyecto:** 160504 - Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.469 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.469

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS04BB Cursos generados plataforma @medellín	Número	4	4	100%
AS04BD Convenios para financiación es	Número	3	3	100%
AS04BE Proceso de acompañamiento y formación ed	%	100	100	100%

**Reto:** 4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad

**Programa:** 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

**Proyecto PD:** 4.2.4.2 Apoyo a la red de laboratorios de investigación científica

**Proyecto:** 160508 - Implementación de una red de laboratorios de investigación científica y desarrollo tecnológico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS08BC Laboratorios caracterizados y perfilados	Número	10	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Los recursos destinados para este proyecto fueron trasladados al proyecto 160526, buscando un impacto directo en el fortalecimiento de los procesos investigativos de las IES, el fortalecimiento de la sinergia, el incremento en calidad y cantidad de la producción científica, como aporte al proceso de acreditación y reacreditación de las tres IES.				
AS08BD Acciones de promoción realizadas	Número	3	0	0%

**Observación B / S:** Los recursos destinados para este proyecto fueron trasladados al proyecto 160526, buscando un impacto directo en el fortalecimiento de los procesos investigativos de las IES, el fortalecimiento de la sinergia, el incremento en calidad y cantidad de la producción científica, como aporte al proceso de acreditación y reacreditación de las tres IES.

**Reto:** 4.4 - Medellín con acceso al empleo  
**Programa:** 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral  
**Proyecto PD:** 4.4.2.5 Formación técnica y tecnológica pertinente -Consolidación del sistema de educación terciaria  
**Proyecto:** 160516 - Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema de educación terciaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.217 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37.617 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37.617

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS16AC Programas tecnológicos ofertados	Número	16	26	163%
<b>Observación B / S:</b> Dada la oferta de becas, se consideró pertinente ampliar el número de programas, con el fin de dar respuesta efectiva al sector productivo de la ciudad con una formación académica pertinente.				
AS16AD Plan de trabajo ejecutado	%	100	100	100%
AS16AE Alumnos matriculados prog tecnológicos	Número	2.520	2.085	83%

**Proyecto PD:** 4.4.2.6 Alianzas entre el sector productivo, la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano

**Proyecto:** 160518 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación universidad - empresa para el desarrollo humano, científico y del emple

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 257 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 257 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 257

**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS18AB Diagnóstico necesidades del sect produc	%	100	85	85%
AS18AD Eventos apoyados	Número	2	2	100%
AS18AE Alianzas para el fortalecimiento es	Número	5	6	120%
<b>Observación B / S:</b> Gracias a la gestión interinstitucional y trabajo conjunto con el ITM, se logró generar una nueva alianza entre el ITM y la Fundación Tecnalia Research and Innovation - España para analizar posible colaboración en el ámbito de participación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación dentro del Programa Marco Europeo Horizonte 2020, con una vigencia de 2 años.				

**Reto:** 4.5 - Medellín innovadora  
**Programa:** 4.5.4 - Investigación científica y desarrollo tecnológico  
**Proyecto PD:** 4.5.4.2 Internacionalización del sistema de educación superior  
**Proyecto:** 160521 - Apoyo para la internacionalización del sistema de educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 154 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 154

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS21AB Misiones internacionales recibidas	Número	4	6	150%
<b>Observación B / S:</b> Este logro se debe a la articulación entre Sapiencia y los departamentos de internacionalización de las tres IES del municipio de Medellín.				
AS21AC Eventos para la internacio apoyados	Número	2	2	100%
AS21AD Alianzas para la internacionalización	Número	6	6	100%

**Proyecto PD:** 4.5.4.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

**Proyecto:** 160526 - Implementación del fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 486 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 486

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS26AA Premios entregados a la investigación	Número	13	13	100%
AS26AB Proyectos de investigación apoyados ies	Número	15	24	160%
<b>Observación B / S:</b> Este logro se debe a la articulación entre Sapiencia y las áreas de investigación de las tres IES.				

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

**Reto:** 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

**Programa:** 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

**Proyecto PD:** 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

**Proyecto:** 160598 - 17pp99-apoyo para el acceso y permanencia en educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.287 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.887 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.887

### Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS98BA Beneficiarios legalizados pp comuna 1	Número	17	26	153%
<b>Observación B / S:</b> Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo por semestre menor a la proyección inicial.				
AS98BB Beneficiarios legalizados pp comuna 2	Número	20	17	85%
AS98BC Beneficiarios legalizados pp comuna 5	Número	1	1	100%
AS98BD Beneficiarios legalizados pp comuna 7	Número	45	42	93%
AS98BE Beneficiarios legalizados pp comuna 8	Número	39	35	90%
AS98BF Beneficiarios legalizados pp comuna 9	Número	4	5	125%
<b>Observación B / S:</b> Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo por semestre menor a la proyección inicial.				
AS98BG Beneficiarios legalizados pp comuna 10	Número	38	42	111%

**Observación B / S:** Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo por semestre menor a la proyección inicial.

AS98BH Beneficiarios legalizados pp comuna 11	Número	21	13	62%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Aunque la proyección fue mayor, solo 13 personas realizaron satisfactoriamente la legalización del crédito.

AS98BI Beneficiarios legalizados pp comuna 14	Número	59	55	93%
---	--------	----	----	-----

AS98BJ Beneficiarios legalizados pp comuna 15	Número	32	30	94%
---	--------	----	----	-----

AS98BK Beneficiarios legalizados pp comuna 50	Número	20	20	100%
---	--------	----	----	------

AS98BL Beneficiarios legalizados pp comuna 70	Número	23	26	113%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo por semestre menor a la proyección inicial.

AS98BM Beneficiarios legalizados pp comuna 80	Número	39	35	90%
---	--------	----	----	-----

AS98BN Beneficiarios legalizados pp comuna 90	Número	23	26	113%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Este aumento se debe a que un número considerable de beneficiarios accedieron a programas tecnológicos y a instituciones de educación superior con un costo por semestre menor a la proyección inicial.

AS98BO Beneficiarios legalizados pp comuna 60	Número	6	4	67%
---	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Aunque la proyección fue mayor, solo cuatro personas realizaron satisfactoriamente la legalización del crédito.

AS98BP Beneficiarios legalizados pp comuna 12	Número	19	11	58%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** Aunque la proyección fue mayor, solo 11 personas realizaron satisfactoriamente la legalización del crédito.

AS98BQ Derechos de grado apoyados	Número	20	7	35%
-----------------------------------	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** Este es un beneficio que se entrega a solicitud del beneficiario.

AS98BR Difusión realizada	Número	32	32	100%
---------------------------	--------	----	----	------

AS98BS Beneficiarios atendidos	Número	406	736	181%
--------------------------------	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Este logro se debe al aumento del número de beneficiarios que requirieron orientación por parte de Sapiencia para realizar los trámites respectivos del Fondo.

AS98BT Estrategia de comunicaciones y posicio	Número	16	16	100%
---	--------	----	----	------